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RESUMO

 A avaliação econômica de projetos de investimentos é comumente utilizada como
forma de buscar parâmetros indicativos de sua viabilidade. Entretanto, as
condições de incertezas em relação ao ambiente econômico dificultam o processo
de tomada de decisão. No caso dos plantios florestais, a complexidade é ainda
maior em função do alto tempo de retorno do investimento. Uma das alternativas
que pode ser utilizada pelos investidores é a transformação das incertezas em
risco. Assim, o objetivo do artigo é verificar a adequação do emprego do Método
de Monte Carlo (MMC) na avaliação do risco em plantios florestais de Pinus spp. O
procedimento consiste na simulação da Taxa Interna de Retorno (TIR) e do Valor
Presente Líquido (VPL) do projeto, a partir da simulação de variáveis previamente
selecionadas no fluxo de caixa. O método mostrou-se eficiente na análise de risco
de plantios florestais.

Palavras-chave: Avaliação econômica de projetos; análise de risco;
simulação.Evaluation of Risk in Forest Investments

ABSTRACT

Economic evaluation of investment projects of is usually used as a form to search
for parameters that are indicative of its viability. However, a condition of
uncertainty in relation to the economic environment makes it difficult in order to
help the process of decision making. In the case of the forest activities, the
complexity is still bigger in function of the long time required for the return of the
investment. One of the alternatives that can be used by the investors is the
transformation of uncertainty into risk. Thus, the objective of the article is to verify
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the adequacy of the Monte Carlo Method (MMC) in the risk evaluation of in forest
activities with Pinus spp. The procedure consists of the simulation of the Internal
Tax of Return (ITR) and of Net Present Value (NPV) of the project, from the
simulation of variables previously selected in the cash flow. The method revealed
efficient in the risk analysis of forest activities.

Keywords: Project evaluation; risk analysis; simulation.

1. INTRODUÇÃO

O plantio de florestas apresenta um ciclo de produção relativamente longo,
tornando mais difícil o processo de tomada de decisão. Assim como todo
investimento, os agentes econômicos precisam decidir quanto produzir (área),
como produzir (espaçamento, manejo, etc) e para quem produzir, ou seja, para
energia, celulose ou serrados. De acordo com Dossa (2000), quais seriam os
benefícios econômicos das diferentes alternativas de investimento que o produtor
rural dispõe? Todo o processo de tomada de decisão considera, além dos aspectos
econômico-financeiros, as restrições dos fatores de produção e os riscos
envolvidos no processo de produção.

O investimento florestal requer um montante significativo de capital, o qual fica
imobilizado por longo período. Segundo Siqueira (2003), estas são as duas
variáveis que mais influenciam a tomada de decisão de investir em um
empreendimento florestal.

Como vários autores explicitam, o ambiente econômico tem-se mostrado dinâmico,
com significativas transformações, sobretudo a partir dos anos 90, tornando o
processo de tomada de decisão mais complexo, pois envolve um futuro incerto.
Para planejar e decidir, os agentes econômicos precisam reduzir as incertezas,
representadas pelo complexo ambiente econômico, transformando-as em riscos.
De acordo com Casarotto Filho & Kopittke (2000), as três alternativas para a
solução de problemas sob condições de incerteza são: uso de regras de decisão às
matrizes de decisão; análise de sensibilidade; e a simulação.

Enquanto que as duas primeiras alternativas oferecem condições de análise
limitadas, a técnica da simulação permite obter resultados com oscilação de mais
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de uma variável. Nesta, identifica-se as variáveis que afetam os resultados e
mensura-se pela sua probabilidade de ocorrência. Desta forma, é possível
estabelecer um cenário e, a partir deste, fazer simulações que irão embasar a
tomada de decisão.

Neste sentido, este artigo tem como objetivo principal apresentar simulações de
resultados econômicos em plantios florestais de Pinus, através da utilização do
Método de Monte Carlo na simulação da Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto.
Para isso, dividiu-se o artigo em três seções, além desta introdução e das
conclusões. Na seção 2, apresentam-se as considerações teóricas relacionadas ao
processo de tomada de decisão, tendo como enfoque as incertezas, os riscos e as
simulações. Na terceira seção, é apresentado o método para a elaboração de
cenários e simulações. A quarta seção caracteriza o empreendimento florestal e
apresentam-se os resultados das simulações.

2. A TOMADA DE DECISÃO EM UM AMBIENTE DE
INCERTEZA

Toda firma toma decisões constantemente, sejam para produzir ou para investir.
No curto prazo, as decisões estão mais relacionadas a quanto produzir, enquanto
que, no longo prazo, referem-se ao investimento. Para este último, um conjunto de
informações é necessário para embasar as decisões. Entretanto, por mais seguras
que sejam as informações, as decisões estão condicionadas às incertezas sobre o
futuro.

Neste caso, antes de conceituar incerteza, torna-se importante o entendimento
sobre futuro, mediante a distinção dos conceitos de curto prazo e longo prazo. De
acordo com Pindyck & Rubinfeld (1994), curto prazo refere-se ao período de
tempo no qual um ou mais fatores de produção não podem ser modificados e o
longo prazo corresponde ao período de tempo necessário para tornar variáveis
todos os insumos. De acordo com estas definições, nenhum período de tempo
específico, por exemplo, um ano, poderá ser considerado curto ou longo prazo.
Isto irá depender de cada atividade produtiva. Para a análise de custos, Teixeira &
Gomes (1994) consideram curto prazo quando não há tempo suficiente para a
empresa aumentar ou diminuir seu tamanho e, longo prazo, quando há tempo
suficiente para alterar as quantidades de todos os recursos de produção.
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Em relação ao conceito de incerteza, de acordo com Simonsen (1994), consiste
em lidar com uma variável aleatória cuja distribuição de probabilidade não se
conhece. O autor classifica a incerteza em absoluta, quando não se tem a mínima
noção a priori sobre as probabilidades de ocorrência e, relativa, quando se
consegue associar um evento a uma probabilidade mínima e máxima.

Farina (1997) distingue três tratamentos diferentes ao conceito de incerteza. O
primeiro, dado por Williamson (1991), é denominado por risco e refere-se à
variância de uma dada distribuição de probabilidade, dada pela ocorrência de um
número maior de distúrbios ou quando os distúrbios tornam-se intrinsecamente
mais importantes. O segundo, utilizado por North (1990), corresponde
efetivamente ao desconhecimento dos possíveis eventos futuros e, o terceiro,
dado por Milgrom & Roberts (1992), enfatiza a assimetria informacional. Sob um
ambiente de incerteza, maior é a dificuldade para a tomada de decisões.

Uma das hipóteses da incerteza é a racionalidade limitada, que está associada à
competência cognitiva dos agentes, os quais se presume sejam racionais, no
entanto, apresentam limites frente a um ambiente econômico complexo, imposto
pela impossibilidade de antecipar eventos futuros (SIFFERT FILHO, 1995;
HIRATUKA, 1997; FARINA, 1997).

Casarotto Filho & Kopittke (2000) destacam uma importante alternativa para dar
suporte à tomada de decisão: transformar as incertezas em riscos através do
processo de simulação, ou seja, apontar as possibilidades futuras a partir de
mudanças nas variáveis que mais influenciam a tomada de decisão. A
transformação das incertezas em riscos é condição para a criação de cenários que
subsidiam as simulações.

O risco, em seu sentido fundamental, segundo Gitman (2002), é a possibilidade
de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a variabilidade de retornos associada
a um determinado ativo. O autor classifica o nível de aceitação de risco em três
categorias: indiferença ao risco; aversão ao risco e tendência ao risco. Os
administradores indiferentes ao risco não mudam a exigência em relação ao retorno
quando o risco se eleva. Já aqueles com aversão ao risco exigem um aumento do
retorno à medida que aquele aumenta, contrapondo-se aos que apresentam
tendência ao risco, onde aceitam uma diminuição do retorno.
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Sob condições de incerteza, existem várias técnicas ou alternativas utilizadas para
auxiliar o processo de tomada de decisão. A análise de sensibilidade pode ser
utilizada quando não se conhece qualquer informação sobre a distribuição de
probabilidade. Pode ser conceituada como a abordagem comportamental que
verifica o impacto sobre o retorno dado a variação dos valores possíveis para uma
determinada variável. Quando se passa a alterar um conjunto de variáveis para
avaliar o efeito sobre o retorno, tem-se uma análise de cenário. Normalmente, são
construídos três cenários, quais sejam: pessimista, mais provável e otimista. A
técnica da simulação é usada para ter uma noção do risco através da aplicação de
distribuições probabilísticas predeterminadas, aplicados em diferentes cenários
(CASSAROTTO FILHO & KOPITTKE, 2000; GITMAN, 2002).

Alguns cuidados devem ser tomados quando se usa a simulação. O primeiro e mais
importante deles refere-se à definição do tipo e parâmetros da distribuição de cada
variável, ou seja, estes devem estar fundamentados em informações consistentes,
sob pena de obter resultados totalmente inúteis (CASSAROTTO FILHO &
KOPITTKE, 2000). Outro aspecto são as técnicas utilizadas no processo de
simulação, classificadas por Reibstein & Chussil (1999) em simulatórias e não
simulatórias. Segundo os autores, as técnicas se diferenciam pela forma como se
simula uma situação ou cenário futuro. De acordo com o tipo de informação
disponível e os propósitos da simulação, define-se a técnica mais adequada.

3. METODOLOGIA

Para a análise de risco foi utilizado o Método de Monte Carlo (MMC) na simulação
da Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto. O método consiste em simular
variáveis previamente selecionadas no fluxo de caixa e calcular os novos
indicadores financeiros. Através deste método, são gerados valores aleatórios para
as variáveis sujeitas à incerteza, seguindo distribuições de probabilidade
especificadas previamente. O conjunto de dados resultante pode ser analisado
estatisticamente e fornecer informações que auxiliem em uma avaliação mais
precisa de projetos (COSTA & AZEVEDO, 2001, p. 100).
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Para a aplicação do MMC, seguiu-se o seguinte roteiro metodológico:

a) definição do sistema de produção: utilizado comumente na região da pesquisa.
Utilizou-se como parâmetro um hectare de floresta plantada de Pinus spp,
cultivado até o 22º ano, quando ocorre o corte final das árvores.

b) definição do fluxo de caixa: com base nas informações coletadas a campo de
preços praticados no primeiro trimestre de 2006 e de coeficientes técnicos obtidos
nas principais empresas produtoras de madeira na região serrana de Santa Catarina.
A análise, considerando somente os valores fixos apresentados no fluxo de caixa,
fornece uma estimativa pontual, porém, pouca utilidade representa, uma vez que
as entradas e saídas podem sofrer alterações.

c) definição das variáveis para simulação: levou em consideração a importância de
cada uma sobre o resultado econômico da atividade, bem como as oscilações
verificadas a campo. As variáveis que foram utilizadas no processo de simulação
estão indicadas na Tabela 1.

Tabela 1. Relação das atividades florestais utilizadas para a simulação da atividade.

Fonte: Elaboração dos autores com base na pesquisa de campo.

ANO RELAÇÃO DE ATIVIDADES 

0 IMPLANTAÇÃO: Preparo do Solo; Combate à formiga pré-plantio; Aceiros e estradas; 

Roçada geral pré-plantio; Coroamento pré-plantio; Plantio (2,5 x 3,0 m = 1.333 

mudas/ha); Replantio; Combate à formiga pós-plantio. 

1 MANUTENÇÃO: Roçada geral pós-plantio; Roçada em linha; Coroamento pós-plantio; 

Combate à formiga. 

2 MANUTENÇÃO: Roçada na linha de plantio; Combate à formiga. 

4 Primeira Desrama 

8 Primeiro Desbaste (40% das árvores); Segunda Desrama.  

12 Segundo Desbaste (40% das árvores remanescentes) 

16 Terceiro Desbaste (40% das árvores remanescentes) 

22 Corte Final 
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d) simulação das variáveis: foram realizadas mil simulações das variáveis
selecionadas utilizando-se a planilha eletrônica Microsoft Excel, de modo a obter
mil fluxos de caixa diferentes. A simulação utilizou distribuição contínua de
probabilidade, gerando uma distribuição normal expressa por:

Equação (1)

Assim, utilizou-se a função =ALEATORIO() do Excel para gerar a distribuição
normal nas simulações das variáveis selecionadas, expressa pela função:

Equação (2)

e) cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR): depois
de realizadas as simulações, para cada fluxo de caixa resultante, calculou-se o VPL e
a TIR utilizando as funções =VPL() e =TIR() do Excel. O VPL representa a diferença
entre os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade
do capital e o investimento inicial. A TIR representa o valor do custo do capital que
torna o VPL nulo, representando, portanto, a taxa que remunera o valor investido no
projeto. O VPL é dado por:

Equação (3)

f) Cálculo da média e desvio padrão amostral: depois de obtido os valores de VPL e
TIR para cada simulação, calcularam-se a média amostral da seguinte forma: média
amostral da TIR2 é a média considerando TIR1 e TIR2; a média amostral da TIR3 é a
média considerando TIR1, TIR2, e TIR3, e assim, sucessivamente, conforme indica a
equação 4. Do mesmo modo procedeu-se em relação ao desvio padrão amostral,
assim como para o VPL.

MÉDIA AMOSTRAL TIR = MÉDIA(TIR
1
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n
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Deste modo, a média amostral representa o valor mais provável de ser encontrado
e o desvio padrão representa o risco do investimento. Aplicações deste método em
análise de projetos agropecuários podem ser encontrados nos trabalhos de Bruni et
al (1998); Sant´Anna et al. (2003), Neris & Bacha (2002), entre outros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do Gráfico 1 nos evidencia que, à medida que aumenta o número de
simulações, tende a haver uma estabilização dos resultados da média e desvio
padrão amostrais dos resultados. Como o Teorema do Limite Central nos revela
que para “n” grande, a média e o desvio padrão amostrais convergem para a média
e o desvio populacionais (SPIEGEL, 1993), após terem sido efetuadas mil
simulações, encontrou-se uma estabilização dos valores da média e do risco do
projeto.

Verifica-se também que o risco do projeto, representado pelo desvio padrão da
TIR, estabilizou em cerca de 0,01% e a média da TIR em 16,34%. Já para o VPL,
o desvio padrão estabilizou em cerca de R$ 488,00 e a média em torno de R$
2.395,00 (usando uma taxa de 12% a.a.). A Tabela 2 apresenta um resumo
estatístico dos resultados das simulações.

Fonte: Gráficos produzidos pelos autores por meio da Simulação pelo MMC no Excel.

Gráfico 1. Comportamento da média e desvio padrão amostrais da TIR e do VPL de

acordo com o número de simulações das variáveis do projeto.
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Tabela 2. Resultados estatísticos das simulações da TIR e VPL para o projeto de
um hectare de floresta de Pinus, obtidos pelo MMC no Excel

Fonte: Simulação pelo MMC no Excel.

O valor médio esperado encontra-se relativamente acima dos encontrados por
Göcks & Nerbass Filho [200-?], onde os autores, através de análise de
sensibilidade, encontraram a TIR entre 11,1% e 14,65% para uma variação de
menos 30% e 20% no preço de venda da madeira, respectivamente. Siqueira
(2003) analisando dados de fluxo de caixa dolarizados de Wekerlin (2000)
encontrou uma TIR próxima a 12%.

A análise do histograma das mil simulações demonstra a freqüência da TIR, bem
como os percentuais acumulados (Gráfico 2). Verifica-se que 100% dos
resultados apresentam TIR positiva, com distribuição bem próxima à normal, o que
significa que há cerca de 50% de probabilidade da TIR apresentar resultado abaixo
da média, bem como 50% acima da média. Considerando uma taxa de desconto de
12% a.a., o VPL das mil simulações foi positivo com distribuição normal em torno
da média (R$ 2.395,00). Logo, sob o domínio deste conjunto de informações
fornecidas, utilizando o MMC, fica mais segura a recomendação ou não de projetos
e investimento. No caso em análise, é recomendável a aceitação do projeto.

ESTATÍSTICA TIR VPL (R$/ha) 
Resultado Médio Esperado 16,34% 2.395,00 
Resultado Máximo Esperado 20,40% 3.944,61 
Resultado Mínimo Esperado 13,60% 499,95 
Desvio Padrão 0,010% 488,00 
Número de Simulações 1000 1000 
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Gráfico 3. Freqüência e percentual acumulado do VPL do projeto florestal.

De forma complementar, pode-se simular o comportamento do VPL usando o MMC
para outros níveis de taxas de desconto. Assim, fez-se a simulação considerando
uma variação do taxa de desconto de zero a 20% (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor do VPL e desvio padrão conforme oscilação da taxa de desconto.
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Sendo assim, a empresa pode considerar o limite em que o VPL torna-se negativo
para estimar o custo do capital. Conforme mostra o gráfico, a taxa de desconto
seria em torno de 16% a.a. Portanto, com taxas inferiores a 16%, o projeto
poderia ser aceito.

5. CONCLUSÕES

A análise econômica de projetos associada a uma avaliação de risco é fundamental
para a tomada de decisão. Estimativas pontuais são de pouca utilidade,
principalmente em situações em que as variáveis do projeto sofrem inúmeras
influências do ambiente econômico.

A análise de risco utilizando simulações pelo Método de Monte Carlo é uma
alternativa usada na estimativa dos resultados econômicos esperados de projetos.
Uma das questões fundamentais é a coleta de dados de modo que represente
fielmente a amplitude verificada a campo.

Neste trabalho foi apresentada uma aplicação do MMC na avaliação econômica de
plantios florestais de Pinus. O método demonstrou-se adequado para a avaliação
de riscos e, associado à utilização de ferramentas estatísticas, conseguiu-se
representar os resultados com maior clareza, dando maiores condições para a
tomada de decisões.
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